

1. Toplantı Raporu: Sprint Başlangıcı ve Görev Dağılımı (22 Haziran 2026)

Taha Yavaş (Scrum Master & Backend Developer)

Yaptıkları:

- İlk sprint planlama toplantısını gerçekleştirdim ve ekip içindeki görev dağılımını netleştirdim.
- GitHub reposunun temel yapısını oluşturdum.
- Backend tarafında kullanılacak Flask proje yapısını hazırlamaya başladım.

Yapılacaklar:

- Dosya yükleme işlemini gerçekleştirecek API'yi geliştirmeye başlayacağım.
- Backend klasör yapısını tamamlayıp temel endpointleri oluşturacağım.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Zuhal Tuana Yıldırım (Product Owner & AI Developer)

Yaptıkları:

- Product Backlog'u hazırlayıp kullanıcı hikâyelerini öncelik sırasına koydum.
- Projede kullanılacak yapay zekâ teknolojileri üzerine araştırma yaptım.

Yapılacaklar:

- CrewAI/LangChain geliştirme ortamını kuracağım.
- İlk yapay zekâ ajanlarının temel yapısını oluşturmaya başlayacağım.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Mühire Alkan (Frontend Developer & UI Designer)

Yaptıkları:

- Arayüzün ilk taslaklarını hazırladım.
- Kullanıcının uygulamayı nasıl kullanacağını gösteren temel akışı planladım.

Yapılacaklar:

- Frontend projesini oluřturup ana sayfa geliřtirmesine bařlayacađım.
- Dosya ykleme ekranını hazırlayacađım.

Engel:

- řu an iin bir engel bulunmuyor.

2. Toplantı Raporu: API Entegrasyonu (26 Haziran 2026)

Taha Yavaş (Scrum Master & Backend Developer)

Yaptıkları:

- Dosya ykleme API'sini tamamladım.
- Sprint srecini takip ederek ekip yeleriyle gerekli koordinasyonu sađladım.

Yapılacaklar:

- API zerinde son testleri yapacađım.
- Frontend tarafındaki entegrasyona destek olacađım.

Engel:

- Kısa sreli internet sorunu yařadım.

Zuhal Tuana Yıldırım (Product Owner & AI Developer)

Yaptıkları:

- Yapay zekâ ajanlarının grevlerini ve prompt yapılarını hazırladım.
- Ajanların alıřma akıřı zerinde dzenlemeler yaptım.

Yapılacaklar:

- Bordro bilgilerinden gerekli verileri ıkaracak yapıyı geliřtireceđim.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Mhire Alkan (Frontend Developer & UI Designer)

Yaptıkları:

- Dosya ykleme ekranının tasarımını tamamladım.
- Arayzde gerekli dzenlemeleri yaptım.

Yapılacaklar:

- Backend API ile bağlantıyı kurup dosya yükleme işlemlerini test edeceğim.

Engel:

- Backend tarafının tamamlanmasını bekliyordum. API hazır olduğu için çalışmalarına devam edebileceğim.

3. Toplantı Raporu: Hesaplama Motoru ve Test Süreci (30 Haziran 2026)

Taha Yavaş (Scrum Master & Backend Developer)**Yaptıkları:**

- Tazminat hesaplama fonksiyonlarını geliştirdim.
- Backend tarafındaki hesaplama modülünü tamamladım.

Yapılacaklar:

- Yapay zekâdan gelen verilerle hesaplama fonksiyonlarının birlikte çalışmasını test edeceğim.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Zuhal Tuana Yıldırım (Product Owner & AI Developer)**Yaptıkları:**

- Hesaplama ajanının bordro verilerini doğru şekilde işlemlerini sağladım.

Yapılacaklar:

- Sonuçları kontrol edecek doğrulama ajanını geliştireceğim.
- Ajanlar arasındaki veri akışını düzenleyeceğim.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Mühire Alkan (Frontend Developer & UI Designer)**Yaptıkları:**

- Dosya yükleme ekranının testlerini tamamladım.
- Tamamlanan görevleri sprint panosunda güncelledim.

Yapılacaklar:

- Sonuç ekranını geliştirmeye başlayacağım.
- Hesaplama sonuçlarının kullanıcıya gösterileceği arayüzü hazırlayacağım.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

4. Toplantı Raporu: Sprint Kapanışı (4 Temmuz 2026)

Taha Yavaş (Scrum Master & Backend Developer)

Yaptıkları:

- Backend tarafındaki entegrasyon testlerini tamamladım.
- Kodları ana dala aktardım.
- Sprint kapanış toplantısını gerçekleştirdim.

Yapılacaklar:

- Sprint 2 için teknik hazırlıkları gözden geçireceğim.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Zuhal Tuana Yıldırım (Product Owner & AI Developer)

Yaptıkları:

- Yapay zekâ mimarisine ait teknik dokümantasyonu hazırladım.
- README dosyasını güncelleyerek proje dokümantasyonunu tamamladım.

Yapılacaklar:

- Sprint 2 backlogunu gözden geçirip yeni özellikleri önceliklendireceğim.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Mühire Alkan (Frontend Developer & UI Designer)

Yaptıkları:

- Sprint kapsamında planlanan arayüz geliřtirmelerini tamamladım.
- Son ekran görüntülerini ve gerekli görselleri hazırladım.

Yapılacaklar:

- Son kontrolleri yaparak arayüz tarafındaki eksikleri tamamlayacağım.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.