

HakKazan — Sprint 2 Toplantı Raporları

Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi · Bootcamp 2026 · 6 Temmuz – 19 Temmuz 2026

1. Toplantı Raporu: Sprint 2 Planlama (9 Temmuz 2026)

Taha Yavaş (Scrum Master & Backend Developer)

Yaptıkları:

- Sprint 2 planlama toplantısını gerçekleştirdim; Sprint 1 Retrospective kararları doğrultusunda görev dağılımını dengeli şekilde yeniden planladım.
- Senaryo karşılaştırma motoru (core/scenarios.py) için mimari tasarımı çıkardım.
- Critic ajanına senaryolar-arası tutarlılık kontrolü (çapraz doğrulama) ekleme planını netleştirdim.

Yapılacaklar:

- Senaryo karşılaştırma hesaplama motorunu geliştireceğim.
- Planner ajanına senaryo tanıma (istifa/ikale/ek süre) mantığını ekleyeceğim.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Zuhal Tuana Yıldırım (Product Owner & AI Developer)

Yaptıkları:

- Sprint 2 Product Backlog Item'larını önceliklendirdim: senaryo karşılaştırma, Reflexion döngüsünün gerçek tetiklenmesi, konuşma hafızası.
- İkale (bozma sözleşmesi) senaryosunun hukuki çerçevesini araştırdım.

Yapılacaklar:

- Critic ajanının çapraz senaryo kurallarını (istifa toplamı işveren feshinden yüksek olamaz vb.) tanımlayacağım.
- Insight ajanının konuşma hafızasını nasıl kullanacağını tasarlayacağım.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Mühire Alkan (Frontend Developer & UI Designer)

Yaptıkları:

- Sprint 1 retrospective kararı gereği bu sprintte görev yükümü backend'den bağımsız, paralel ilerleyebileceğim frontend işlerine yoğunlaştırdım.
- Senaryo karşılaştırma tablosu ve grafik alanı için arayüz taslağını hazırladım.

Yapılacaklar:

- Konuşma geçmişi (hafıza) gösterimini arayüze ekleyeceğim.
- Excel yükleme sonrası alan önerisi (autofill) akışını tasarlayacağım.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

2. Toplantı Raporu: Senaryo Motoru ve Çapraz Doğrulama (12 Temmuz 2026)

Taha Yavaş (Scrum Master & Backend Developer)

Yaptıkları:

- core/scenarios.py içinde deterministik senaryo karşılaştırma motorunu tamamladım (aynı hesap motorunu farklı ayrış şekilleri ve çıkış tarihleriyle çağırıyor).
- AyrilisSekli enum'una İkale (bozma sözleşmesi) durumunu ekledim ve ilgili yasal notları işledim.

Yapılacaklar:

- Critic ajanına check_senaryo_tutarliliği fonksiyonunu ekleyeceğim.
- Reflexion döngüsünü senaryo dalında da (senaryo_critic → retry → senaryo_calculator) kuracağım.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Zuhal Tuana Yıldırım (Product Owner & AI Developer)

Yaptıkları:

- Planner ajanına senaryo tanıma sezgisel kurallarını (anahtar kelime eşleştirme) ekledim.
- Bu süreçte Türkçe 'İ/I' karakterlerinin küçük harfe çevrilmesinde önceki sprintte de karşılaştığımız bilinen bir hatayı (İstifa → yanlış eşleşme) tekrar tespit edip düzelttim.

Yapılacaklar:

- Gemini entegrasyonunda Planner'ın JSON çıktısını senaryo alanlarıyla genişleteceğim.
- Insight ajanı prompt'unu çoklu senaryo karşılaştırması için güncelleyeceğim.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Mühire Alkan (Frontend Developer & UI Designer)

Yaptıkları:

- Senaryo karşılaştırma tablosunu ve sonuç kartları arasında geçişi (tekli/senaryo modu) arayüzde tamamladım.

Yapılacaklar:

- Grafik görselinin (base64 PNG) arayüzde gösterimini ekleyeceğim.
- Yükleme alanına .xlsx desteğini ekleyeceğim.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

3. Toplantı Raporu: Grafik, Hafıza ve Excel Desteği (16 Temmuz 2026)

Taha Yavaş (Scrum Master & Backend Developer)

Yaptıkları:

- Insight ajanına senaryo karşılaştırma grafiği üretimini (matplotlib, base64 PNG) entegre ettim.
- Backend'de oturum bazlı konuşma hafızasını (son 5 tur) ekledim; /api/hesapla artık oturum_id ile önceki turu bağlam olarak Insight ajanına iletiyor.

Yapılacaklar:

- Tüm yeni akışlar için birim testleri yazacağım (senaryo motoru, çapraz Critic, Planner sezgisi, hafıza, grafik).
- Reflexion döngüsünün senaryo dalında gerçekten tetiklendiği bir test senaryosu ekleyeceğim.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Zuhal Tuana Yıldırım (Product Owner & AI Developer)

Yaptıkları:

- Excel (.xlsx) bordro dosyalarından brüt ücret ve işe giriş tarihi gibi alanları tanıyıp öneri olarak dönen basit ayrıştırma mantığını tasarladım.

Yapılacaklar:

- PDF/görsel bordrolardan otomatik alan çıkarımı (tam OCR) için sonraki geliştirme kapsamını netleştireceğim; Sprint 2'de bunu dürüstçe kapsam dışı bırakıyoruz.

Engel:

- Excel dosyalarının başlık formatları takımlar arası standart olmadığından ayrıştırma yalnızca öneri niteliğinde tutuldu; kullanıcı onayı zorunlu kılındı.

Mühire Alkan (Frontend Developer & UI Designer)

Yaptıkları:

- Konuşma hafızası arayüzünü (önceki soruların listelenmesi) ve 'yeni sohbet başlat' akışını tamamladım.
- Excel yükleme sonrası önerilen alanların forma yansıtılmasını ekledim.

Yapılacaklar:

- Sprint kapanışı için son UX kontrollerini yapacağım.
- Ekran görüntülerini ve ürün durumu kanıtlarını hazırlayacağım.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

4. Toplantı Raporu: Sprint 2 Kapanışı (19 Temmuz 2026)

Taha Yavaş (Scrum Master & Backend Developer)

Yaptıkları:

- Tüm Sprint 2 birim testlerini tamamladım (29 test, hepsi geçiyor) ve entegrasyon testlerini (uçtan uca API çağrıları) doğruladım.
- Kodları ana dala aktardım, Sprint 2 kapanış toplantısını gerçekleştirdim.

Yapılacaklar:

- Sprint 3 için deploy, eval harness ve video hazırlıklarını gözden geçireceğim.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Zuhal Tuana Yıldırım (Product Owner & AI Developer)

Yaptıkları:

- Sprint 2 kapsamındaki yapay zekâ mimarisi güncellemelerini (senaryo dalı, çapraz Critic, hafıza) teknik dokümantasyona işledim.
- README dosyasını Sprint 2 çıktılarıyla güncelledim.

Yapılacaklar:

- Sprint 3 backlogunu (eval harness, deploy, premium PDF raporlama) önceliklendireceğim.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.

Mühire Alkan (Frontend Developer & UI Designer)

Yaptıkları:

- Sprint 2 kapsamında planlanan arayüz geliştirmelerini (senaryo tablosu, grafik, hafıza, Excel autofill) tamamladım.
- Son ekran görüntülerini ve gerekli görselleri hazırladım.

Yapılacaklar:

- Sprint 3'te deploy sonrası son UX kontrollerini yapacağım.

Engel:

- Herhangi bir engel bulunmuyor.